

PRÍLOHA Č. 5 ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Projekčná príprava, ohlásenie stavebných úprav | od 15.5.2014 | do 25.5.2014 |
| 2. Výstavba kotolní, výmena okien. | od 25.5.2014 | do 25.6.2014 |
| 3. Spustenie do prevádzky, dodávka energetickej služby | od 1.7.2014 | |

KOOR KOOR, s.r.o.
Bajzova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 45 628 246
IČ DPH: SK202 306 7200
DIČ: 202 306 7200